PROPOSTA de Método de Cálculo à Obtenção de Valor de Referência do Custo de Construção de Embarcação: Aplicação de Modelo de Regressão by BOINA, E. C.
  
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO TECNOLÓGICO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 
 
PROPOSTA DE MÉTODO DE CÁLCULO À 
OBTENÇÃO DE VALOR DE REFERÊNCIA 
DO CUSTO DE CONSTRUÇÃO DE 


















UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO TECNOLÓGICO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 
 
          PROPOSTA DE MÉTODO DE CÁLCULO À 
OBTENÇÃO DE VALOR DE REFERÊNCIA 
DO CUSTO DE CONSTRUÇÃO DE 





Dissertação de Mestrado da aluna Elisa da Cunha Boina, 
apresentado ao Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Civil do Centro Tecnológico da Universidade 
Federal do Espírito Santo, para obtenção do grau de 
Mestre em Engenharia Civil. 


































Dados Internacionais de Catalogação-na-publicação (CIP) 
(Biblioteca Setorial Tecnológica,  
Universidade Federal do Espírito Santo, ES, Brasil) 
Bibliotecária: Ilane Coutinho Duarte Lima – CRB-6 ES-000348 
 
  
 Boina, Elisa da Cunha, 1986- 
B681p Proposta de método de cálculo à obtenção de valor de 
referência do custo de construção de embarcação: aplicação de 
modelo de regressão / Elisa da Cunha Boina. – 2017. 
 80 f. : il. 
  
 Orientador: Marta Monteiro da Costa Cruz. 
 Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade 
Federal do Espírito Santo, Centro Tecnológico. 
  
 1. Construção naval - Custos. 2. Regressão linear - 
Econometria. 3. Construção naval. 4. Barcos - Construção. I. 
Cruz, Marta Monteiro da Costa. II. Universidade Federal do 
Espírito Santo. Centro Tecnológico. III. Título. 
  












"Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o 
reino dos céus; 
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão 
consolados; 
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a 
terra; 
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, 
porque eles serão fartos; 
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles 
alcançarão misericórdia; 
Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles 
verão a Deus; 
Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão 
chamados filhos de Deus; 
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa 
da justiça, porque deles é o reino dos céus; 
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e 
perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós 




























Aos meus pais, João Bosco Boina e Lais 
Gomes da Cunha Boina, pela compreensão e 
o apoio incondicional. 










Nossos agradecimentos à todos que de forma direta ou indireta participaram na sua 
conclusão.  
À Universidade Federal do Espírito Santo – UFES – Brasil, pelo valioso suporte 
institucional proporcionado.  
Ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil - PPGEC, pela infraestrutura 
disponibilizada que me permitiu desenvolver este trabalho. 
À Professora D. Sc. Marta Monteiro, pela sua competência e sua importante participação 
orientando e direcionando os trabalhos; e pelo seu imenso apoio à finalização deste 
mestrado. 
Aos membros da banca: Prof. D. Sc. Gregório Coelho de Morais Neto, D. Sc. Marta 
Monteiro da Costa Cruz e Prof. D. Sc. Floriano Carlos Martins Pires Junior por todo 
tempo disponibilizado à orientação e críticas que vieram a fundamentar a estrutura deste 
trabalho. 
Aos meus amigos de trabalho Andre Araujo, Romulo de Oliveira e Leonardo de Azevedo 
e Souza que tiveram participação fundamental à escolha do tema e elaboração deste 
trabalho.  
Ao Professor D.Sc. Floriano Carlos Martin Pires Junior pelo conhecimento em 
engenharia naval e que destinou parte de seu precioso tempo para participar deste 
trabalho. 
Ao Professor Ricardo Gomes de Oliveira pela sua maestria em avaliações de imóveis, 
colaborando enormemente a montagem do modelo avaliando. 
À todos os colegas de curso e demais professores da área de Transportes do PPGEC por 














LISTA DE FIGURAS 
 
Figura 1 - Evolução da Produção Mundial de Navios .................................................... 14 
Figura 2 - Comparação da idade da frota brasileira e mundial ....................................... 16 
Figura 3 - Distribuição percentual do preço do navio médio no mercado mundial (%) 17 
Figura 4 - Distribuição percentual do preço de navios, realizada a partir de uma amostra 
de navios no Brasil (estimativa em fase de projeto) (%) ................................................ 17 
Figura 5 - Custo médio de mão-de-obra na construção naval por hora (em US$), 2008 18 
Figura 6 - Produtividade do trabalho .............................................................................. 19 
Figura 7 - Mapa dos Estaleiros no Brasil ....................................................................... 27 
Figura 8 – Carteira de Encomendas 1º Semestre de 2016 .............................................. 31 
Figura 9 - Dimensões Principais ..................................................................................... 32 
Figura 10 - Superestrutura de um navio mercante .......................................................... 34 
Figura 11 - Intervalo Confiança...................................................................................... 37 
Figura 12 - PSV - Plataform Supply Vessel ................................................................... 45 
Figura 13 - PSV 4500 ..................................................................................................... 45 
Figura 14 – Diagrama da Metodologia ........................................................................... 52 
Figura 15 - Valor Projeto x Data Base ........................................................................... 54 
Figura 16 - Valor Projeto x Capacidade ......................................................................... 54 
Figura 17 - Valor Projeto x Comprimento Total ............................................................ 55 
Figura 18 - Valor Projeto x Calado ................................................................................ 55 
Figura 19 - Valor Projeto x Boca.................................................................................... 55 
Figura 20 - Valor Projeto x LBD .................................................................................... 56 
Figura 21 - Valor Projeto x Peso Chapa / Peso .............................................................. 57 
Figura 22 - Valor Projeto x Preço Perfil/Peso ................................................................ 57 
Figura 23 - Valor de Projeto x Valor do Aço/Peso do Aço ............................................ 58 
Figura 24 - Valor Projeto x (CD + ODP)/Capacidade ................................................... 59 
Figura 25 - Valor Projeto x (CD + ODP)/Capacidade - remoção outliers ..................... 60 
Figura 26 - Valor de Projeto x Quantidade de Homem-Hora......................................... 60 
Figura 27 - Correlações Isoladas para Valor Projeto ...................................................... 62 
Figura 28 -  Correlações com Influência para Valor Projeto .......................................... 63 





LISTA DE TABELAS 
 
 
Tabela 1 - Ranking de Produção de Navios por Países .................................................. 15 
Tabela 2 - Valores Típicos de Coeficiente de Bloco ...................................................... 34 
Tabela 3 - Propriedades do Software Sisren ................................................................... 44 
Tabela 4 - Relações de Colinearidade ............................................................................ 62 
Tabela 5 - Significância Individual ................................................................................ 66 
Tabela 6 - Coeficientes Resultado do Modelo................................................................ 67 
Tabela 7 - Fundamentação do Laudo ............................................................................. 69 



























1. Introdução ................................................................................................................14 
1.1. Objetivos gerais e específicos .................................................................................21 
2. Revisão Bibliográfica ..............................................................................................24 
2.1. A Indústria Naval Brasileira ....................................................................................24 
2.1.1. Histórico da Indústria Naval no País ............................................................ 24 
2.2. Características Principais dos Navios ......................................................................27 
2.2.1. Tipos de Navio ............................................................................................. 28 
2.2.1.1 Navios de Guerra .................................................................................. 28 
2.2.1.2 Navios Graneleiros ............................................................................... 28 
2.2.1.3 Navios Tanques ..................................................................................... 29 
2.2.1.4 Navios de Carga Geral .......................................................................... 29 
2.2.1.5 Navios Conteineiros .............................................................................. 30 
2.2.1.6 Navios de Apoio Marítimo ................................................................... 30 
2.2.1.7 Outros Navios ....................................................................................... 31 
2.2.2. Características do Casco............................................................................... 31 
2.3. Príncipios de Valoração ...........................................................................................35 
2.3.1. Colinearidade ou Multicolinearidade ........................................................... 36 
2.3.2. Intervalo de Confiança ................................................................................. 36 
2.3.3. Significância ................................................................................................. 37 
2.3.4. Campo de Arbítrio ........................................................................................ 37 
2.3.5. Precisão e Fundamentação do Laudo de Avaliação ..................................... 38 
2.3.6. Procedimentos da Avaliação ........................................................................ 38 
2.3.6.1 Método Involutivo ................................................................................ 39 
2.3.6.2 Método Evolutivo ................................................................................. 40 
2.3.6.3 Método da Renda .................................................................................. 40 
2.3.6.4 Método Comparativo Direto de Dados de Mercado ............................. 41 
3. Aplicação da Metodologia .......................................................................................42 
3.1. Descrição da Metodologia .......................................................................................42 
3.2. Software utilizado ....................................................................................................43 
3.3. Tipologia da embarcação estudo de caso ................................................................44 
3.4. Entrada de Dados .....................................................................................................45 
11 
 
3.5. Coleta de Dados .......................................................................................................46 
3.6. Tratamento dos Dados .............................................................................................48 
3.7. Definição das Variáveis Independentes ...................................................................50 
3.7.1. Gráficos Auxiliares ...................................................................................... 50 
3.8. Análise de Dados .....................................................................................................50 
4. Estruturação do Modelo de Regressão ....................................................................53 
4.1. Do Tratamento dos Dados .......................................................................................53 
4.2. Análise de Correlação..............................................................................................53 
4.3. Análise das variáveis do modelo .............................................................................61 
5. Modelo de Regressão Proposto ...............................................................................64 
5.1. Análise do modelo ...................................................................................................65 
5.2. Precisão e Fundamentação do Laudo de Avaliação ................................................68 
5.2.1. Fundamentação do Laudo ............................................................................ 68 
5.2.2. Precisão do Laudo ........................................................................................ 70 
5.3. Dificuldades e Considerações..................................................................................70 
6. Conclusões ...............................................................................................................73 










O custo de construção de uma embarcação no Brasil é considerado mais oneroso do que 
se comparado à construção de mesma embarcação realizada em estaleiros no exterior. 
Para incentivar a indústria naval brasileira é admissível pagar e financiar uma embarcação 
a um preço maior, uma vez que há benefícios como a geração de emprego e impostos. No 
entanto, bases fundamentadas não tem sido adotadas até o momento para arbitrar valores 
de referência que possam ser considerados aceitáveis para se definir o custo navio do 
projeto pelos órgãos de controle governamentais e agentes financeiros.   
Esta dissertação apresenta uma metodologia para o cálculo do valor de referência para a 
composição do valor de construção de uma embarcação adotando para realização dessa 
análise, o modelo de regressão linear. A metodologia proposta se baseou em uma analogia 
ao método e as normas comumente utilizados na avaliação imobiliária para o encontro de 
um intervalo aceitável de valores de referência para a construção civil. 
Os cálculos estatísticos são realizados com apoio do programa SISREN – Sistema de 
Redes Neurais, Regressão Linear e Inferência Estatística, e os resultados para o caso 
aplicado se apresentaram satisfatórios e com coeficientes estatísticos que conferem 










A vessel construction cost in Brazil is higher when compared to other countries. 
To encourage the Brazilian shipbuilding industry, it is permissible to pay and finance a 
vessel at a higher price, since there are benefits such as job creation and taxes. However, 
grounded bases have not been adopted so far to arbitrate reference values that may be 
considered acceptable in order to define the ship's cost of the project by government 
control bodies and financial agents. 
This work presents a methodology for the calculation of the reference value for the 
composition of the construction value of a vessel adopting for this analysis, the linear 
regression model. The proposed methodology is based on an analogy with the method 
and norms commonly used in the property valuation market to find an acceptable range 
of reference values for civil construction. 
The statistical calculations are carried out with the support of the SISREN program - 
Neural Networks System, Linear Regression and Statistical Inference, and the results 









Os investimentos na indústria naval brasileira se tornaram prioritários após a descoberta 
da camada do pré-sal, com garantia de encomendas da Petrobras/Transpetro provocando 
uma demanda de encomendas nos estaleiros (JESUS, 2013). A expectativa de 
encomendas nos estaleiros brasileiros nos segmentos do setor, navios, embarcações de 
apoio e offshore, é que venham a movimentar 100 bilhões de dólares até 2020. (HSBC, 
2014). No entanto, a indústria naval no país não está preparada para a demanda existente, 
carecendo de expertise em seu processo de produção.  
 
Devido à baixa atividade da indústria naval no país por um período prolongado, o Brasil 
não possui mão-de-obra qualificada para o atendimento ao incremento da demanda, que 
precisa de reciclagem e renovação (VERAX, 2007). 
 
A Figura 1 apresenta a evolução da produção mundial de navios por ano de 1961 a 2005. 




Figura 1 - Evolução da Produção Mundial de Navios 
Fonte: (VERAX CONSULTORIA, 2009) 
 
 
No final da década de 90, o governo brasileiro atuou em conjunto com a 
Petrobras/Transpetro delineando políticas para a retomada da indústria naval no país. As 
empresas efetuaram grandes encomendas e o governo definiu políticas de conteúdo local 
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mínimo na produção de navios e concessões de créditos aos agentes financeiros do FMM 
(JESUS, 2013).   A partir desse período, a produção naval brasileira teve uma aumento 
gradativo e em 2014 foi classificado em 4º lugar no ranking da produção naval mundial 
pela Clarkson Shipping Intelligence (https://sin.clarksons.net/Register#/Builders/Top-
Builders/Builder-Country/). Atualmente, o Brasil se encontra no 21º lugar nesta 
classificação, tendo China, Japão e Estados Unidos respondem por 37.44 % do total do 
mercado da construção naval. (SINAVAL, 2017) 
 
 
Tabela 1 - Ranking de Produção de Navios por Países 
Fonte: (SINAVAL, 2017) 
País
Nº de navios 
produzidos
%
China P.R. 706 18,22%
Japan 373 9,63%









































A Figura 2 apresenta a comparação entre a idade da frota de embarcação brasileira e entre 
a frota mundial. A análise mostra que a frota brasileira é em média 8% maior de idade do 
que a frota mundial, o que destaca a necessidade da modernização de nossos navios. 
(GALLARDO, et al., 2008) 
 
Figura 2 - Comparação da idade da frota brasileira e mundial 
Fonte: (GALLARDO, et al., 2008) retirado do GECN (2006b, p 72, figura 33) 
 
 
Diversos são os fatores que contribuem para desfavorecer a indústria naval brasileira, em 
especial pode-se citar a falta de economia de escala, dada a pequena quantidade de navios 
em construção e o baixo nível de investimento no setor e na qualificação da mão-de-obra. 
Com isso, o custo de construção de uma embarcação no Brasil é mais oneroso quando 
comparado a uma embarcação construída no exterior (CEMBRA, 2012). 
 
As Figuras 3 e 4 abaixo comparam a proporção de insumos na construção naval mundial 
(excluindo as embarcações de apoio, militares e reparos), e apresentam a distribuição de 
insumos para a construção naval. A estimativa para a proporção dos insumos da 
construção naval brasileira foi retirada do documento padronizado OS-5 do Fundo da 




Figura 3 - Distribuição percentual do preço do navio médio no mercado mundial (%) 
Fonte: (GALLARDO, et al., 2008) 
 
Figura 4 - Distribuição percentual do preço de navios, realizada a partir de uma amostra de navios 
no Brasil (estimativa em fase de projeto) (%) 
Fonte: (GALLARDO, et al., 2008) 
 
Observe que o custo de mão-de-obra médio no mundo é de 20%, enquanto no Brasil é de 
16,4%. Em países referências da indústria naval como Japão e Coréia do Sul, observou-
se o aumento dos níveis salariais como resultado do ciclo de desenvolvimento econômico. 
No entanto, a competividade com relação aos custos está atrelada a eficiência e 
produtividade com a mão-de-obra qualificada. Com o emprego de tecnologia avançadas, 






Figura 5 - Custo médio de mão-de-obra na construção naval por hora (em US$), 2008 
Fonte: (JESUS, 2013) 
 
 
Conforme se observa na Figura 5, o custo da mão de obra brasileira é relativamente baixa 
comparada a outros países que são referências na construção naval. Ocorre que a presença 
de mão-de-obra qualificada compensa pela baixa quantidade de trabalhadores. A 
quantidade de trabalhadores na atividade de construção naval japonesa, por exemplo, é 
muito baixa comparada com a nossa, chegando a gastar 10% do que gastamos para fazer 
a mesma coisa  (JESUS, 2013). 
 
Os custos salariais é um importante fator na determinação da competitividade e 
rentabilidade das operações. Uma abordagem utilizada pelas indústrias para reduzir 
custos trabalhistas é subcontratando partes do processo de produção. Para o setor naval 
como um todo, cerca de 25% do valor total da produção é adicionado pela própria 
construção naval, e o restante, são compras e importações. O valor total adicionado como 
percentagem do valor total da produção é maior na China (29%) e menor na Coréia do 
Sul (19%). Ou seja, a subcontratação e o fornecimento de outros setores é maior na Coréia 
e na Europa do que na China (ECORYS, 2009). Ou seja, a necessidade de reduzir custos 
com a mão-de-obra é menor na China, porque já detém de mão-de-obra barata. 
Para complementar os dizeres acima, observe a Figura 6, em que compara o valor 
agregado por trabalhador e o valor produzido por trabalhador. O indicador de 
produtividade mostra que a China tem uma taxa de produção baixa por empregado. O 
valor produzido pelo empregado na Coréia é mais que o dobro da China.  Aparentemente 




Figura 6 - Produtividade do trabalho 
Fonte: Adaptado de (ECORYS, 2009 p. 100) 
 
O custo da mão-de-obra não é atributo de competitividade, mas sim, a produtividade 
(STOTT, 2013). 
Assim, para suprir a baixa produtividade no setor pela necessidade de mão-de-obra 
qualificada, a estratégia dos estaleiros brasileiros é a contratação de mais trabalhadores 
(GIELFI, et al., 2012). 
 
Apesar dos custos relativamente baixos da mão-de-obra brasileira, ainda assim, a 
construção naval brasileira encontra dificuldades para buscar a competividade almejada. 
Dentre elas estão a falta de gestão dos estaleiros, defasagem tecnológica, falta de 
capacitação de mão-de-obra, alta rotatividade, salários inflacionados e a recente 
desaceleração da atividade (SINAVAL, 2014). 
 
Ao comparar a indústria da construção naval Brasileira com a Coreana, ressalta-se que, 
entre a crise da indústria naval brasileira em meados dos anos 90 e a sua recuperação em 
2000, a “defasagem tecnológica” se elevou em 15 a 20 anos (GIELFI, et al., 2012). 
 
Em (GIELFI, et al., 2012) a situação explicada acima é abordada como a necessidade de 
‘endogeneização’ do aprendizado, que contribui para ampliação das competências do 




As políticas visando a retomada do crescimento da indústria naval no país contribui em 
muito para a aquisição desse know how e avanço da curva de aprendizado.   
 
Para incentivar o setor naval brasileiro, a favor de um incremento de emprego e melhor 
arrecadação tributária, torna-se admissível pagar e financiar uma embarcação a um preço 
maior (OM - Agência Camara, 2016). No entanto, aceitar um custo maior apresenta 
dificuldades pela não comprovação dos reais custos, tornando-se um desafio arbitrar 
valores que possam ser considerados aceitáveis para se definir o custo navio do projeto. 
Reforçando essa preocupação, o alto nível de risco do construtor, em conduzir o projeto 
de construção com sucesso, percebido pelos proprietários e, principalmente, pelos bancos, 
seguradoras e outras partes interessadas, é provavelmente o mais crítico. O principal 
instrumento para manter o risco em níveis aceitáveis é um controle rigoroso sobre o 
andamento da construção (PIRES JR, et al., 2013). 
 
A indústria de transportes é uma das mais intensas no mundo. Portanto, a escolha de 
financiamento é imprescindível para o sucesso de novos investimentos. A volatilidade 
dos lucros e do valor dos ativos contribuem para uma indústria emocionante para os 
armadores e ao mesmo tempo desafiadora para os credores que buscam estabilidade e 
transparência (LILLAND, et al., 2013). 
 
A avaliação do navio é um serviço vital para o setor de transporte e financiamento de 
navios, na fundamentação de valor para compradores, vendedores, instituições 
financeiras e proprietários de navios. As estimativas de valor dos navios são 
tradicionalmente baseadas em dados de vendas recentes entre um "comprador disposto e 
um vendedor disposto a pagar" (WANNER, 2014).  
 
O transporte marítimo desempenha um papel fundamental na economia mundial, sendo 
um facilitador e um promotor do comércio. A facilitação do acesso do valor da embacação 
aos investidores, constitui um fator importante para a competitividade do mercado 
(RENAUD, 2008). 
 
No Brasil, os contratos de construção de navios novos são financiados pelo Fundo da 
Marinha Mercante (FMM), que representa no Brasil o principal financiador da indústria 
naval, com a função de prover recursos para o desenvolvimento do setor, podendo 
21 
 
financiar até 90% do valor de um navio. A análise dos projetos pelo FMM e pelos agentes 
financeiros é baseada em documentos padronizados. No entanto, na composição do preço, 
os custos indiretos e o lucro são apresentados sem informação sobre sua estimativa ou 
composição (PIRES JR., et al., 2010). 
 
Isso dificulta a valoração dos custos, uma vez que há uma prática consolidada por parte 
dos estaleiros da não divulgação de seus reais custos de construção. O contrato de 
construção de um navio é firmado a um determinado preço, e para fins de 
acompanhamento da execução e para fins de pagamento do contrato são utilizados como 
base uma EAP (Estrutura Analítica do Projeto).  
 
Neste contexto, a preocupação do contratante, dos órgãos de controles e dos agentes 
financeiros é o quanto seria admissível ser pago para a construção de uma determinada 
embarcação no Brasil. É esperado que o valor seja maior em virtude dos custos 
significativos da indústria naval Brasileira. No entanto, é necessário definir um parâmetro 
de referência, um intervalo plausível para se ter controle e mitigar os riscos de forma a 
obter embasamento a um aval financeiro ao contrato de construção de embarcação. 
 
O presente trabalho visa definir um valor de referência para a composição do valor de 
construção de uma embarcação adotando para realização dessa análise, o modelo de 
regressão linear. Essa definição de um valor de referência é extremamente importante 
para que os contratantes e os agentes financeiros tomem decisões para a formação de 
contratos de construção de embarcações, o que propicia o desenvolvimento da indústria 
naval brasileira, já que uma série de contratos poderão ser viabilizados através de 
comparação e aceitação de estudos e referências publicadas e consolidadas no setor naval 
brasileiro. 
 
1.1. Objetivos gerais e específicos 
 
A metodologia proposta se baseia em uma analogia com o método e normas comumente 
utilizados na avaliação imobiliária para o encontro de um intervalo aceitável de valores 
de referência para a construção civil.  
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Como o método já se encontra consolidado no mercado da construção civil, utilizaremos 
as recomendações das normas ABNT de avalição imobiliária para estruturar e 
fundamentar o modelo de cálculo estatístico proposto neste trabalho. 
 
O questionamento fundamental deste trabalho é se podemos definir um valor de 
referência para a composição do valor de construção de uma embarcação adotando para 
realização dessa análise, o modelo de regressão linear da mesma forma que é feito no 
mercado da construção civil. 
Portanto, o objetivo deste trabalho é validar a metodologia de cálculo já muito utilizada 
no campo das avaliações imobiliárias para obtenção de um valor de referência na 
construção naval.  
 
Os cálculos estatísticos são realizados com apoio do programa SISREN – Sistema de 
Redes Neurais, Regressão Linear e Inferência Estatística desenvolvido pela empresa Pelli 
Sistemas Engenharia Ltda apresentado no seguinte site: 
http://www.pellisistemas.com/novo/index.php/softwares/sisren. 
 
Pretende-se que o contratante ou o agente financeiro, de posse de um banco de dados 
confiáveis e com amplo prospecto, possam se beneficiar do método para determinar com 
rapidez e qualidade quanto será o seu aval financeiro à construção de determinada 
embarcação, sem precisar para isso, dispor de recursos humanos e tempo em demasia para 
se orçar a construção.  
 
Este trabalho está organizado da seguinte forma: 
O Capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica dos temas abrangidos para o objetivo 
final desse trabalho. Assim, são abordados os seguintes conceitos: (a) Breve introdução 
da Indústria Naval Brasileira, demonstrando a relevada importância desse tema no cenário 
econômico Brasileiro; (b) Tipos e características principais dos navios com o intuito de 
demonstrar que algumas características e conceitos são similares à maioria das 
embarcações, mas que características distintas entre embarcações apontam diferenças 
expressivas nas análises de custos. A intenção é explicar que cada tipo de navio possui 
determinada arquitetura e requisitos dimensionais que interferem diretamente na 
composição dos custos de construção naval; (c) Em conceitos estatísticos fundamentais 
na avaliação imobiliária, uma vez que devemos entender as recomendações sugeridas e 
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conhecimentos apropriados pela prática para aplicar e estruturar o modelo a que o tema 
deste trabalho se propõe. 
O Capítulo 3 apresenta o objetivo essencial desse trabalho, demonstrando como são 
aplicados os conceitos abordados na Seção 2 a essa formação de valor, sendo 
exemplificado em um estudo de caso de uma embarcação de apoio offshore. 
O Capítulo 4 apresenta a conclusão do trabalho desenvolvido, as dificuldades encontradas 







2. Revisão Bibliográfica 
 
2.1. A Indústria Naval Brasileira 
 
2.1.1. Histórico da Indústria Naval no País 
 
Entre os anos de 1880 a 1930, o Brasil era um país exportador de produtos primários, 
como o café. Nesse período, a necessidade de se implantar uma estrutura ferroviária e 
portuária era voltada à exportação agrícola. (IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada, 2014)  
Essa infraestrutura fora concedida às sociedades anônimas – em sua maior parte 
estrangeira – marcando assim um período econômico caracterizado por: (IPEA, 2014) 
• Economia aberta pautada pelo liberalismo econômico 
• Predominância de recursos privados externos para financiamento de 
investimentos 
• Expansão das concessões 
 
Ainda segundo o (IPEA, 2014), esse crescimento foi estacando pela crise mundial de 
1930; e assim, entre o período de 1930 a 1980, o país fez uma transição de uma economia 
aberta para uma economia fechada.  
Nesse período, a exploração do serviço público passaram a ser realizadas por estatais, e 
quase todas as sociedades anônimas ora criadas para a realização desse serviço público 
foi estatizada nesse período pós-guerra. 
 
A partir da década de 50, com o Plano de Metas lançado na era do presidente Juscelino 
Kubitschek, a indústria naval brasileira foi impulsionada para uma era de industrialização 
e modernização. Nesse período foram criados o Fundo da Marinha Mercante (FMM) e a 
Taxa de Renovação da Marinha Mercante (TRMM).  
 
No final da década de 60 e início da década de 70, o presidente Costa e Silva criou 
medidas protecionistas para o desenvolvimento da indústria naval no país, dentre uma 
delas cita-se a criação da SUNAMAM – Superintendência nacional da marinha Mercante 
em substituição à CMM – Comissão da Marinha Mercante, em que foi concedido poderes 
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para gerir os recursos destinados a tais atividades, permitindo assim, os armadores terem 
acessos a financiamentos subsidiados (FOSTER et al., 2013). 
 
Entre esse período de 1970 a 1980, houve o esgotamento dessa proteção estatutária no 
modelo de desenvolvimento da indústria naval  (IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada, 2014). Tal crescimento foi abafado em virtude de fatores como: 
_  a crise internacional do petróleo (em 1973 e 1979 – alta do petroleo),  
_ o colapso das finanças públicas e, 
_ o endividamento externo.  
Segundo (FOSTER et al., 2013), a alta do petróleo provocou a retração do comércio 
marítimo internacional e consequente redução dos valores dos fretes praticados.  
Assim, ocorreu um período de desarticulação das empresas estatais, impactado ainda, na 
redução significativa de arrecadação e aplicação de recursos pelo FMM – Fundo da 
Marinha Mercante. Esse período marca a recessão generalizada da economia do país.  
 
Segundo o (IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2014), o período de 1980 
– 2000 é conceituado como sendo um período em que o estado se afasta da economia, 
inclusive da provisão de serviços públicos essenciais, em função de sua capacidade 
financeira limitada.  
 
Segundo (FOSTER et al., 2013), no final da década de 90, houve alguns posicionamento 
de incentivo que permitiram a retomada desse crescimento, como a Lei do Petróleo, lei 
n.º 9.478/1997, que instituiu a Agência Nacional do Petróleo, Gás natural e 
biocombustíveis (ANP), que permitiu que empresas brasileiras pudessem atuar em todo 
ciclo da cadeia de petroleo; e com a promulgação da Lei de Transporte Aquaviário, lei n.º 
9.432/1997, que garantiu às empresas de bandeira brasileira a preferência nas 
contratações de fretes e serviços de apoio em operações marítimas. 
 
Em 2000, o governo brasileiro, como medida para aliviar seu setor econômico, delegou 
os serviços públicos, principalmente de infraestrutura através de concessões à 
particulares. 
Assim, em 2000, houve uma ligeira mudança na economia brasileira, impulsionada com 
o processo de concessões e aporte de recursos privados. Ocorre que a economia Brasileira 
ficou estagnada durante 25 anos, e em meados de 2000, houve uma tentativa para 
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recuperar essa indústria naval brasileira. (IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada, 2014) 
 
Essa tentativa de retomada da indústria naval é reforçada no período do governo do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso quando do anúncio do primeiro Plano de 
Renovação da Frota de Embarcações de Apoio Marítimo (Prorefam). (FOSTER et al., 
2013) 
Em 2003, o presidente Luiz Inácio da Silva criou o Programa de Mobilização da Indústria 
Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp) que objetivava criar ações para a 
participação da indústria nacional de bens e serviços para implantação de projetos no setor 
de petróleo e gás natural no Brasile e no exterior. A partir desse período, iniciou 
exigências para a contratação de empreendimentos com um conteúdo local mínimo que 
abrange uma cadeia diversa de insumos e serviços correlatos à construção naval e 
offshore. Nessa década, o país presenciou a retomada da indústria naval com a Petrobrás 
sendo a principal demandante por contratos de construção de embarcações (FOSTER et 
al., 2013) e (PROMINP, 2017) 
 
Em 2004 foi lançado o programa Promef – Programa. de Modernização e Expansão da 
Frota visando revitalizar a industria naval brasileira e tornar os estaleiros competitivos 
mundialmente (PROMINP, 2012). 
 
Com a atual crise na Petrobras e do escândalo da Lava-jato, em 2016 o número de 
trabalhadores nos estaleiros brasileiros girou em torno de 37 mil, quase metade dos 
empregados no auge do setor em 2014 (DRUMMOND, 2016). 
 
Atualmente, o Brasil tem 34 estaleiros operando conforme a Figura 7. Não há encomendas 
previstas, os que se mantém em operação, o trabalho consiste em reparos e conclusão de 




Figura 7 - Mapa dos Estaleiros no Brasil 
Fonte: (SINAVAL, 2016) 
 
 
Apesar do atual cenário, a perspectiva é de um novo crescimento na indústria naval. As 
projeções otimistas tem como base nas negociações para concessão da exploração do pré-
sal com a diversificação do mercado e novas políticas de conteúdo local (CARVALHO, 
2016). 
O Brasil já possui sinais de melhora com a contratação de construção de novos navios, o 
que abre perspectivas para o setor. De modo geral, a base industrial é satisfatória para 
atender uma demanda futura; o desafio ainda, é a competitividade, como a necessidade 








O projeto de um navio varia conforme o tipo de navio e o tipo de carga a que se destina 
transportar. Cada tipo de navio possui características e elementos estruturais próprios, os 
quais interferem diretamente na composição do custo da construção naval.  
A forma do casco do navio determina a hidrodinâmica do navio e contribui com os 
requisitos de resistência, de potência, de manobrabilidade, de navegabilidade, de 
velocidade e de capacidade de carga (TUPPER, 2013). Por exemplo, navios cargueiros 
geralmente apresentam uma estrutura do casco mais robusta para suportar uma carga 
maior, no entanto, essa estrutura oferece uma resistência maior ao movimento, e portanto, 
são de velocidade lenta. Já os navios de guerra geralmente possuem a estrutura do casco 
mais esbelto, contribuindo assim, para a sua velocidade mais rápida. 
 
2.2.1. Tipos de Navio 
Segundo (FONSECA, 1960) os navios são classificados quanto: 
• ao fim que se destinam: guerra, mercantes, recreio ou serviços especiais 
• tipo de material do casco: madeira, ferro ou aço, etc. 
• sistema de propulsão: vela, remos, com ou sem propulsão mecânica. 
 
2.2.1.1 Navios de Guerra 
São aqueles destinados a fins militares. 
Os navios de guerra são classificados em navios de combates e navios auxiliares. 
(FONSECA, 1960) 
Os navios de combates são aqueles destinados a ações ofensivas, dotados de armas para 
combater seus inimigos. 
Os navios auxiliares são aqueles de apoio aos navios de guerra, como por exemplo, 
aqueles empregados no suprimento, manutenção e reparos. 
 
2.2.1.2 Navios Graneleiros  
Conhecidos como ‘dry bulk carrier’, são aqueles destinados ao transporte de cargas 
sólidas a granel, incluindo tipos como mineraleiros e combinados. (INTERNATIONAL 
MARITIME ORGANIZATION, 2002) 
Cinco mercadorias predominam fortemente o mercado de granéis, são eles o minério de 
ferro, carvão, grãos, rocha fosfática e bauxita/alumina. São os chamados major bulks. Os 
demais produtos, são chamados de minor bulks.  (ASSIS, 2008) 
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Os navios graneleiros foram favorecidos pela necessidade de transporte de grandes 
volumes com baixo valor agregado após a Segunda Guerra Mundial. Assim, foi verificada 
uma rápida evolução dos navios granelerios  ao longo dos anos, e pelo aprimoramenteo 
dos sistemas de cargas/descargas e versatilidade.  (ASSIS, 2008) 
Os graneleiros possuem como características principais suas formas cheias, otimizando o 
acondicionamento das cargas granéis, baixa velocidade (entre 13 a 15 nós) e casco duplo.  
(ASSIS, 2008) 
 
2.2.1.3 Navios Tanques 
Os Navios Tanques são projetos para o transporte de cargas líquidas, principalmente os 
derivados de petróleo, chamados petroleiros. A sua estrutura difere dos navios de graneis 
sólidos por apresentarem estruturas celulares como ‘porões’ de cargas e são dotados de 
sistema de bombeamento para transferir a carga para a terra ou para outros navios. 
(COSTA, 2013) 
Com grande abrangência, citam-se dentre esses, os gaseiros que transportam GLN – Gás 
Liquefeito Natural e GLP – Gás Liquefeito de Petróleo. 
 
2.2.1.4 Navios de Carga Geral 
Os navios cargueiros transportam cargas gerais, variadas pela forma, densidade, 
características, propriedades e etc. 
A quase totalidade dos cargueiros são limitadas pelo porte, situadas abaixo de 25.000 tpb. 
Durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma necessidade enorme pelo aumento do 
transporte de cargas, o que impulsionou a construção de muitos navios. A partir da década 
de 60, o mercado para os navios cargueiros foi reduzidindo, pois surgiram um número 
crescente de navios especializados para o transporte, como navios graneleiros e 
contêineres (ASSIS, 2008).  
São navios não especializados, que podem transportar qualquer tipo de carga através de 
escotilhas de convés. Hoje em dia, chamados de navio universal ou multi-purpose ou 
polivalente que mantem certa versatilidade na capacidade de transportar qualquer tipo de 




2.2.1.5 Navios Conteineiros 
Os conteineiros ou porta-contêiners são também classificados como navio de carga geral, 
porém, com a especialidade de cargas unitizadas em contêineres. 
A introdução do conteiner impulsionou o transporte marítimo, pois permitiu reduzir 
custos de transportes, uma vez que facilitou o manuseio da carga e a redução da mão-de-
obra portuária  (ASSIS, 2008). 
Hoje, o contêiner é solução logística, e seu tráfego mundial tem crescido historicamente 
a uma taxa média de cerca de três vezes mais rápido do que os navios de carga e 
petroleiros (CLARKSONS RESEARCH, 2016). 
 
2.2.1.6 Navios de Apoio Marítimo  
A navegação de apoio marítimo fornece apoio logístico às embarcações e unidades de 
explorações, levando insumos necessários às operações, aos serviços de manutenção, 
transporte de pessoas e materiais e abastecimento de suprimentos. 
 
O aumento da exploração offshore impulsionou a retomada da indústria naval no Brasil 
pelas encomendas da Petrobras, como a demanda por plataformas e embarcações de 
apoio. A partir de 2000, o governo federal lançou o Programa Navega Brasil alterando 
condições de crédito para armadores e estaleiros e assim, estimular o setor de encomendas 
na indústria brasileira tendo em vista, a necessidade crescente da Petrobrás por 
embarcações de diversos tipos, dentre as quais, aquelas destinadas ao apoio marítimo, à 
conversão de navios petroleiros em unidades de produção e até construção de plataformas 
de produção (IPEA, 2014). 
No período de 2003 a 2007, as embarcações de apoio responderam por 70% de recursos 
do FMM – Fundo da Marinha Mercante. (COSTA, et al., 2008)    





Figura 8 – Carteira de Encomendas 1º Semestre de 2016 
Fonte: (SINAVAL, 2016) 
 
As embarcações de apoio marítimo são indispensáveis à extração de óleo de reservas 
submarinas (MATHEDI, 2010). Entre os tipos de embarcação de apoio offshore, os mais 
comuns são o AHTS e o PSV. O tipo mais comum no Brasil é o PSV. O crescimento da 
frota de PSV foi superior a 90% no período 2000–2007, ou seja, um crescimento de 9,6% 
a.a. (COSTA, et al., 2008)    
 
2.2.1.7 Outros Navios 
A literatura traz outros tipos de classificações de navios com os navios Roll-on/Roll-off, 
Combinados, da Apoio Portuário, entre outros. Este trabalho cita os principais com a 
intenção de explicar que cada tipologia traz suas características principais, como formato 
de casco e projeto, velocidade e necessidade de equipamentos especializados. Tais 
características interferem diretamente na composição de custos da construção naval, uma 
vez que requer determinado tipo de insumo e mão-de-obra especializada.   
 
2.2.2. Características do Casco 
a) Comprimento entre perpendiculares ou The lenght between perpendiculars (LBP 
ou Lpp) 
Conforme  (TUPPER, 2013) é a distância medida ao logo do plano de flutação da 
água de verão entre as perpendiculares a vante e a ré. A perpendicular de ré 
geralmente é tomada como aquela que passa pela linha do leme, e a perpendicular 




Figura 9 - Dimensões Principais 
Fonte: (CAETANO, 2015) 
 
b) The lenght overall (LOA) 
De acordo com  (COLLYER, et al., 2002) é o comprimento total do navio. 
A maior medida entre a extremidade de vante e de ré. 
 
c) The lenght on the waterline (LWL) 
É o comprimento da linha dágua no plano de flutuação do navio entre as 
intersecções de vante e de ré. (TUPPER, 2013) 
 
d) Calado (Draught ou Draft)  
É a distância vertical entre a linha d’água e a linha mais baixa de fundo da 
embarcação. Assim, quando a embarcação está totalmente carregada, tem-se a 
medida de calado máximo. (ASSIS, 2008) 
 
e) Pontal (Depth) 
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O pontal é a distância vertical entre a linha de convés e a quilha, e varia ao longo 
do comprimento do navio, mas geralmente é marcado à meia-nau. (TUPPER, 
2013) 
 
f) Boca (Beam ou Breadth) 
Corresponde a maior distância entre as bordas da embarcação. (ASSIS, 2008) 
 
g) Deslocamento 
Deslocamento equivale à massa de volume deslocado pela embarcação. O 
deslocamento máximo corresponde ao deslocamento quando o navio está em 
plena carga. (ASSIS, 2008) 
 
h) Porte Bruto ou Deadweigth 
Éo peso que o navio pode transportar, incluindo tudo que necessita para a 
operação do navio, como tripultantes, carga, combustível, víveres, sobressalentes, 
aguada e etc. (COLLYER, et al., 2002). 
É uma medida usada como capacidade de carga, deadweigth, ou deadmass, é a 
diferenca entre o deslocamento em plena carga e o deslocamento de carga mínima 
permitida pela borda livre, deslocamento leve (TUPPER, 2013). 
 
i) Arqueação Bruta (Gross Tonnage) 
Gross Tonnage ou Gross Registered Tonnage é a tonalegem bruta de arqueação 
de registro, sendo contabilizado como o volume de todos os espaços internos do 
navio. Baseia-se na relação de que 100 pés cúbicos correspondem a uma tonelada 
de arqueação (COLLYER, et al., 2002). 
 
j) Coeficiente de Bloco ou Block Coefficient (Cb) 
Segundo (ASSIS, 2008), o coeficiente de bloco é a relação entre o volume 
deslocado correspondente à parte imersa da embarcação ou obras vivas pelo 
volume das dimensões máximas das obras vivas (LOA x Boca x Calado) ou 
volume do paralelepípedo.  
Observa-se que quanto mais próximo de 1, o formato do navio mais se assemelha 
a uma “caixa de sapato”, e assim, terá formas mais cheias, terá uma estrutura mais 
robusta e resistência ao movimento. 
34 
 
Quanto mais baixo o valor de Cb, o navio será mais esbelto, terá formas mais 
finas, e tenderá a menor resistência ao movimento.  
A Tabela 2 apresenta valores indicativos de Cb conforme o tipo da embarcação.  
 
Tipo de Navio Coeficiente de Bloco (Cb) Velocidade 
Graneleiro 0,80 - 0,85 12 a 17 nós 
Petroleiro 0,80 - 0,85 12 a 16 nós 
Cargueiro 0,55 - 0,75 13 a 22 nós 
Porta-Contêiner 0,50 - 0,70 14 a 26 nós 
Ferry Boat 0,50 - 0,70 15 a 26 nós 
Tabela 2 - Valores Típicos de Coeficiente de Bloco 
Fonte: (ASSIS, 2008 p. 9) 
 
k) Superestrutura 
A superestrutura é resumida como a construção realizada acima do convés 
principal, podendo se estender de um bordo a outro da embarcação. 
A cobertura dessa superestrutura é também um convés (FONSECA, 1960). A 





Figura 10 - Superestrutura de um navio mercante 












2.3. Príncipios de Valoração 
 
Segundo Wanner (2014), a valoração do valor de um navio é necessária para diversos 
agentes e em diversas ocasiões, tais como:  (WANNER, 2014) 
• Para as instituições financeiras para avaliação do valor de financiamento; 
• Para as companhias de seguros para a avaliação do valor segurado, bem como 
para a validação do valor segurado em caso de perda; 
• Para os proprietários de navios em caso de venda e compra de navios; 
• Para os proprietários de navios e conselheiro fiscal quando da estimativa de fração 
para cáclulo da taxa de tonelagem de tranasporte; 
• Para investidores para o estudo de viabilidade e taxa de retorno; 
 
A NBR 14.653 – Avaliação de bens é hoje um guia para o mercado de perícias e 
avaliações de bens no Brasil, consolidando os conceitos, aprendizados, métodos e 
procedimentos para a avaliação de um bem e construção do laudo de avaliação. A NBR 
14.653 é constituída pelas seguintes partes: 
• Parte 1: Procedimentos gerais; 
• Parte 2: Imóveis urbanos; 
• Parte 3: Imóveis rurais; 
• Parte 4: Empreendimentos; 
• Parte 5: Máquinas, quipamentos, instalações e bens industriais em geral; 
• Parte 6: Recursos naturais e ambientais; 
• Parte 7: Patrimônios históricos. 
 
A NBR 14.653 é muito ampla com relação à natureza do bem avaliando, incorporando 
conceitos e recomendações eficazes na estruturação de qualquer laudo de avaliação.  
Assim, este capítulo traz uma breve introdução aos conceitos estatísticos principais que 
são levados em consideração na montagem do modelo de avaliação de um bem e 
apresenta conceitos da NBR 14.653 – Avaliação de bens. 
Uma vez que a proposta deste trabalho é aplicar o método de avaliação normatizado pela 
NBR 14.653, conceitos normativos e experiências obtidos no mercado imobiliário 
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também serão levados em consideração na estruturação do modelo para obtenção de valor 
de referência do custo de construção de embarcação.  
 
2.3.1. Colinearidade ou Multicolinearidade 
 
Colinearidade é definida pela existência de correlações entre variáveis independentes.  A 
colinearidade ou multicolinearidade geralmente é detectada pela matriz de correlação 
entre as variáveis independentes (SANTOS, 2007). 
Multicolinearidade é a correlação entre três ou mais variáveis independentes. Busca-se 
variáveis independentes que possuem baixa colinearidade entre si, mas que possuam uma 
correlação elevada com a variável dependente (MILOCA, et al., 2008). 
É inevitável que as variáveis independentes apresentam correlações entre elas, no entanto, 
quando essa correlação é muito alta, teoricamente, pode-se retirar uma das variáveis à 
composição do modelo, uma vez que a explicação para a mudança de valor da variável 
independente já está sendo explicada por uma dessas variáveis.  
A NBR 14653-2:2011 orienta verificar a coerência entre variáveis que possuem alta 
correlação linear; sendo vedada a utilização no modelo em caso de incoerência da 
existência dessa correlação. 
Também considera que uma forte dependência linear entre as variáveis pode limitar a 
utilização do modelo e recomenda atentar para valores acima de 80% para as correlações 
entre variáveis independentes, uma vez que indica a colinearidade. Recomenda ainda, a 
utilização de regressões auxiliares à identificação da correlação entre variáveis.  
A forte correlação entre variáveis independentes, acima de 80%, pode denegrir o modelo, 
e caso essa alta correlação não tenha explicação, recomenda-se avaliar a sua massa de 
dados à identificação dos dados que ocasionam tais distorções, para que assim, esses 
possam ser retirados da amostra ou tratados. 
 
2.3.2. Intervalo de Confiança 
Intervalo de confiança é o intervalo de valores de determinado parâmetro estar contido 




Figura 11 - Intervalo Confiança 
Fonte: Adaptado de (PARENTE, 2000) 
 
A propabilidade da média estar contida em determinado intervalo confome o número de 
desvios padrões é apresentada abaixo. (VIEIRA, 2006) 
• 68% dos dados observados estão dentro do intervalo μ ± σ  
• 95% dos dados observados estão dentro do intervalo μ ± 2σ 




A significância está relacionada ao nível de confiança de se rejeitar uma hipótese quando 
esta poderia ser verdadeira. O nível de significância adotado está atrelado ao erro 
tolerável.  (PAES, 1998) 
Conforme Dantas (2005), para testar a significância global de modelos de regressão, a 
distribuição de Snedecor é muito usada em Engenharia de Avaliações, utilizando um teste 
de análise de variância; e para testar a significância individual de um parâmetro é muito 
utilizada o teste t-isolado que tem distribuição t-Student. (SILVA E SÁ, 2012) 
 
2.3.4. Campo de Arbítrio 
O campo de arbítrio segundo a NBR 14653-1 é definido como o intervalo de variação 
adotado na avaliação em torno do estimador pontual para justificar características 
existentes e variáveis relevantes ao valor do bem que não foram contemplados no modelo 




A utilização do campo de arbítrio é aplicada desde que devidamente fundamentada pelo 
engenheiro de avaliações pela existência de características relevantes e singulares do bem 
avaliado que não puderam ter sido contempladas nos elementos amostrais (IBAPE, 2011). 
 
Na NBR 14653-2 (ABNT, 2011) essa amplitude para o intervalo é definido em 15% para 
mais e para menos, em torno da estimativa de tendência central utilizada na avalição. 
 
2.3.5. Precisão e Fundamentação do Laudo de Avaliação 
 
A NRB 14.653 estabelece requisitos a serem seguidos na coleta e uso de dados do laudo, 
avaliando a qualidade dos dados utilizados, associando aos resultados dos coeficientes 
estatísticos do modelo, medindo esse atendimento através uma pontuação. Ressalta 
também que a qualidade e especificação das informações utilizadas está correlacionada 
com o desempenho do engenheiro de avaliações e com o mercado e as informações dele 
extraídas. 
Existem três graus de fundamentação e de precisão: Grau I, Grau II e Grau III, sendo o 
Grau I o menor e o Grau III o maior. 
Assim, o modelo é classificado em graus de fundamentação, que levam em consideração 
o empenho do engenheiro, e em graus de precisão, que consideram as características da 




2.3.6. Procedimentos da Avaliação 
 
Há uma grande diferença entre laudos de avaliação baseados em uma pesquisa da 
embarcação e laudos produzidos sem uma pesquisa. Existem três tipos de relatórios de 
avaliação. Os primeiros são aqueles que incluem uma pesquisa da embarcação de acordo 
com as condições técnicas reais do navio. Os segundos são aqueles produzidos através de 
informações disponíveis sobre o navio, presumindo que a embarcação está em condições 
adequadas de uso. Os terceiros são aqueles sem avaliações técnicas, também chamados 
de "Desk-Top-Appraisals". Baseia-se exclusivamente nos dados de mercado, sem 





A NBR 14653-2:2011 – Avaliação de bens – Parte 2 apresenta quatro métodos para 
identificar o valor de um bem, são eles: 
a) Método comparativo direto de dados de mercado 
b) Método involutivo 
c) Método da renda 
d) Método evolutivo 
 
A escolha do método que será aplicado depende de fatores como: (IBAPE, 2011) 
_ da natureza do bem avaliando; 
_ da finalidade da avaliação 
_ da disponibilidade, qualidade e quantidade dos dados de mercado 
_ do prazo para elaboração do laudo de avaliação. 
 
2.3.6.1 Método Involutivo 
As NBR 14653-1 e NBR 14653-2 conceituam o método involutivo como aquele que 
identifica o valor de mercado de um bem considerando cenários viáveis para execução e 
comercialização do bem (ABNT, 2001) e (ABNT, 2011). De forma sucinta, ele é definido 
através das seguintes etapas:  
a) Concepção de um projeto hipotético em que deve ser feito um aproveitamento 
eficiente do bem avaliando; 
b)  Pesquisa dos valores utilizando o método comparativo direto de dados de 
mercado; 
c) Previsão da receita da venda do projeto hipotético; 
d) Levantamento de todos os custos de produção e despesas adicionais do projeto; 
e) Margem de Lucro; 
f) Prazo de execução e de venda; 
g) Taxas; tais como como taxas de capital investido, taxa minima de atratividade e 
outras; 
h) Montagem do modelo de avaliação, que pode ser realizada através de fluxos de 
caixas especificos, modelos simplificados dinâmicos e aplicação de modelos 




O método involutivo é um estudo de viabilidade técnica-econômica para apropriar o valor 
de um terreno, não construído, baseado em um projeto eficiente de um empreendimento 
futuro (CREA-RJ & UFF, 2010). Portanto, não é um método indicado a proposta deste 
projeto. 
 
2.3.6.2 Método Evolutivo 
As NBR 14653-1 e NBR 14653-2 definem o método evolutivo como a identificação do 
valor do bem através da soma de todos os custos de reprodução das benfeitorias do projeto 
acrescentado de um fator de comercialização (ABNT, 2001) e (ABNT, 2011). O método 
evolutivo deve ser usado no caso em que o mercado não apresente condições necessárias 
da utilização do método comparativo direto de dados de mercado. (LEMOS, et al., 2014) 
 
A composição de um orçamento de modo a explicitar a soma de todos os custos 
demandaria tempo e recursos. Assim, o método evolutivo não é a primeira opção deste 
trabalho ao encontro do valor de referência de uma embarcação.  
 
2.3.6.3 Método da Renda 
A NBR 14653-2 resume o método da renda como o valor do bem com base na 
capitalização da renda prevista, baseado em cenários viáveis (ABNT, 2011). A NBR 
14653-4 explica que o método da renda é aquele que apropria o valor do imóvel, através 
do valor presente do fluxo de caixa projetado dos resultados futuros, reais ou previstos, 
descontando as taxas que reflitam a remuneração do capital e riscos do empreendimento. 
(ABNT, 2002) 
 
O método de avaliação proposto é definido sucintamente através das seguintes etapas: 
a) Previsão de todas as despesas necessárias e receitas provenientes daquele bem; 
b) Montagem de fluxo de caixa com base nessas despesas e receitas estimadas; 
c) Definição de taxa mínima de atratividade baseada em função de oportunidades de 
investimentos; 
d) Definição do valor do bem, representado pelo valor presente do fluxo de caixa 




Observe que este método nada mais é do que definir o valor presente de um fluxo de 
caixa, tendo estimado os gastos e receitas.  
 
2.3.6.4 Método Comparativo Direto de Dados de Mercado 
O método comparativo direto de dados de mercado é o mais popular no mercado de 
avaliaçõs imobiliárias. Consiste em comparar valores de uma amostra significativa de 
ativos com características semelhantes a do bem avaliando para a sua formação de valor 
de referência, utilizando para essa comparação a inferência estatística. 
Essa amostra de dados deve conter informações precisas das características e atributos 
que contribuem à formação de valor do bem em análise. 
A NBR recomenda preferentemente a aplicação do método comparativo direto de dados 
de mercado para a identificação do valor do mercado (ABNT, 2001). 
 
 
Segundo (WANNER, 2014), existem três procedimentos de avaliação aplicáveis aos 
navios que são: 
a) Método do valor de referência 
O método do valor de referência é o procedimento tradicional para a avaliação dos 
valores dos navios. Resulta da análise de transações recentemente praticadas de 
embarcações semelhantes.  
b)  Avaliação de ativos materiais 
A avaliação de ativos materiais baseia-se nos preços de mercado das partes do navio 
(por exemplo, motor principal, casco, equipamentos, etc.), pois é mais fácil avaliar o 
valor das peças. As somas dos valores calculam para se tornar o valor geral do navio. 
c) Avaliação da taxa de rendimento 
Método que normalmente não muito aplicado para a avaliação de embarcações. Este 
método baseia-se na idéia de que um ativo reflete a receita futura descontada até a 
data da avaliação. Assume-se que um valor se origina do potencial das receitas 
futuras. 
 
Observem que (WANNER, 2014) apresenta os 3 métodos descritos na NBR 14.653, que 
são o (a) Método comparativo direto de dados de mercado, (b) Método evolutivo e (c) 




3. Aplicação da Metodologia 
 
3.1. Descrição da Metodologia 
 
Conforme (DAMODARAN, 2002), cada ativo, seja real ou financeiro, pode ser 
valorizado. Alguns ativos são mais fáceis de avaliar do que outros, e a avaliação varia de 
caso para caso.  
A proposta deste trabalho se baseia na valoração de uma embarcação utilizando a mesma 
metodologia que é aplicada no mercado de avaliação imobiliária, como apartamentos, 
terrenos, lojas e etc., que segue as orientações pertinentes à Norma Brasileira Registrada 
- NBR 14653, e portanto, suas recomendações também serão consideradas na 
estruturação e fundamentação do modelo para obtenção do valor de referência do custo 
da construção de uma embarcação. 
 
Conforme comentado anteriormente, A NBR 14653-2:2011 – Avaliação de bens – Parte 
2 apresenta quatro métodos para identificar o valor de um bem, que são: 
a) Método comparativo direto de dados de mercado 
b) Método involutivo 
c) Método da renda 
d) Método evolutivo 
 
Em comparação com o método comparativo direto de dados de mercado, que se apresenta 
como o mais preciso e confiável, e portanto o mais utilizado; o método da renda e o 
método involutivo são mais indicados quando a intenção é fazer uma avalição econômica-
financeira se o investimento do imóvel é rentável ou não. (MACANHAN, et al., 2000) 
O objetivo desse trabalho é encontrar o valor de referência de uma embarcação de maneira 
rápida, eficaz e barata com a escolha de um método simples e confiável que possa 
embasar as tomadas de decisões na formação de contratos. 
A composição de um orçamento de modo a explicitar a soma de todos os custos como 
sugere o método evolutivo, e a montagem de um fluxo de despesas, planilha de custos e 
análise econômica-financeira como sugerem o método involutivo e o método da renda, 
demandariam tempo e recursos demasiados para o trabalho. Assim, os métodos renda, 
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evolutivo e involutivo não são as primeiras opções deste trabalho ao encontro do valor de 
referência de uma embarcação.  
A NBR recomenda, preferentemente, a aplicação do método comparativo direto de dados 
de mercado para a identificação do valor do mercado (ABNT, 2001). Dessa forma, este 
será o método a ser empregado neste trabalho para a composiçao do valor de referência 
de construção de embarcação, uma vez que não faz muito sentido aplicar os demais 
métodos, tendo ainda certa dificuldade em obter os custos de construção de uma 
embarcação. 
 
3.2. Software utilizado 
 
O método comparativo direto de dados de mercado basea-se no uso de regressão linear, 
e para a aplicação da regressão linear proposta será utilizado o software SISREN, Sistema 
de Redes Neurais, Regressão Linear e Inferência Estatística (PELLI, 2016), que é 
aplicado no mercado de avaliações imobiliárias, muito utilizado em avaliações 
comparativas para a montagem dos gráficos e análise do modelo, bem como a obtenção 
da equação da reta de regressão. 
 
A Tabela 3 indica as propriedades do sistema: 
 
Metodologias  Inferência Estatística - Regressão Linear Múltipla 
e Redes Neurais Artificiais. 
  
Redes Neurais Artificiais  Algoritmo Back-Propagation.  
 
Métodos de cálculo da Regressão Linear  
 
Mínimos Quadrados Ordinários e Máxima 
Verossimilhança  
 
Ajuste de regressores  
 




Técnicas de Simulação de Monte Carlo.  
Simulação de Variáveis Aleatórias.  
Algoritmo de agrupamento de dados - K-Médias. 
Análise de Variância.  
Tabela ANOVA Análise de Componentes 
Principais.  
Módulo de resíduos da variável.  
Distância de Cook.  
 
Tamanho da amostra e variáveis  
 
Até 60.000 dados e 40 variáveis.  
 








NBR 14.653-2  
 
Módulo de Fundamentação.  
Adequação integral às obrigatoriedades e sugestões 
da norma.  




Estruturação do laudo descritivo, incluindo tabelas 
e gráficos.  
 
 
Demais características  
 
Permite desabilitar dados no módulo de resíduos e 
exibir variáveis. Maior precisão no cálculo do 
intervalo de confiança.  
Tabela 3 - Propriedades do Software Sisren 
Fonte: (ENGENHARIA, 1996) 
 
 
3.3. Tipologia da embarcação estudo de caso 
 
Cada tipo de navio possui características singulares em seu projeto.  
Para a análise de custos por regressão linear a que este trabalho se propõe foram coletados 
dados de uma determinada tipologia de embarcação para permitir maior aderência ao 
modelo. 
 
Conforme estudado nas referências bibliográficas, as embarcações de apoio marítimo 
vem sendo impulsionadas pela exploração offshore com a descoberta da camada do Pré-
Sal. Assim, optou-se pelo estudo de caso de uma embarcação de apoio marítimo, tipo 
PSV – Plataform Supply Vessel. 
 
Existe um grande variedade de embarcações de apoio. O natio do tipo PSV é projetado 
para navegar em diversas condições meteorológicas. Possuem elevada capacidade de 
manobrabilidade e contam com sistema de posicionamento dinâmico avançado. 
(MATHEDI, 2010). Ressaltam-se como características comuns, contemplados em seus 
diversos tipos, a grande área de convés, a superestrutura a vante, a capacidade para 
diversas cargas e a alta capacidade de manobrabilidade; e diferenciados pela presença ou 
ausência de elementos como propulsores, lemes, guindastes e etc. 
 




Figura 12 - PSV - Plataform Supply Vessel 
Fonte: (MATHEDI, 2010 p. 19) 
 
O caso hipotético então, baseou-se numa embarcação do tipo PSV 4500, Figura 13. 
 
Figura 13 - PSV 4500 
 Fonte: Fotografada pela autora 
 
 
3.4. Entrada de Dados 
 
Como comentado, o Fundo da Marinha Mercante representa no Brasil o principal 
financiador da indústria naval. Conforme a Lei n.º 10.893 de 2004, o FMM – Fundo da 
Marinha Mercante terá como agente financeiro o BNDES e os bancos oficiais federais.  
 
Para garantir os recursos financeiros, o FMM analisa os projetos propostos através de 
documentos padronizados como o Documento para Apresentação do Preço de Construção 
(OS-5), Cronograma de Construção, Estrutura Analítica de Produção (EAP), e Quadro de 
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Usos e Fontes – QUF, que estabelece a necessidade de recursos financeiros ao longo do 
tempo (PIRES JR., et al., 2010). 
 
De todos esses documentos, a OS-5 é o documento fundamental à composição do banco 
de dados utilizado para o modelo de regressão linear para a análise de custos realizada 
neste trabalho. Foram utilizadas informações de 58 navios do tipo PSV para a análise da 
embarcação PSV 4500 modelo. 
 
3.5. Coleta de Dados 
 
Segundo a NBR 14653-2:2011 – Avaliação de bens – Parte 2, na estrutura da pesquisa 
elegem-se as variáveis que em princípio são relevantes para explicar as variações de 
valores da variável independente, que no caso, é o valor de referência para a formação do 
contrato de construção da embarcação.    
 
Assim, a definição das variáveis independentes é consoante ao tipo de embarcação objeto 
de análise. Cada arquitetura sugere uma maior necessidade de aporte de determinada 
quantidade e especificidade de equipamentos, área do casco, quantidade de aço, área de 
pintura, etc. 
 
Este trabalho vem definir o valor referência para a construção de uma embarcação. 
Portanto, a coleta de dados tem que apresentar informações do custo da embarcação. 
Caso, o objetivo de quem queira montar o modelo seja diferente, como por exemplo, obter 
o valor de referêcia para a venda do bem avaliando, os dados utilizados no modelo devem 
ter a informação do valor de venda do objeto.  
 
Conforme a NBR 14653-2:2011 – Avaliação de bens – Parte 2, as variáveis independentes 
são aquelas que se referem às características físicas e econômicas.   
Dos documentos OS-5 que foram utilizados para a composição do banco de dados, podem 
ser extraídas informações para a entrada de dados como variáveis independentes do 
modelo, como: 
a) Data Base 
b) Lucro (US$) 
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c) Custo Direto (US$) 
d) Outras Despesas (US$) 
e) Valor do Projeto (US$) 
f) Peso do Aço (ton) 
g) Custo de HH - Homem-Hora 
h) Quantidade de HH – Homem-Hora 
i) Dimensões da Embarcação: 
 Comprimento (m) 
 Calado (m) 
 Boca (m) 
 LBD (m³) 
j) Capacidade (TPB) 
k) Potência das Turbinas Principais (BHP) 
l) Outras informações 
 
Em que: 
TPB – tonelada de porte bruto 
CD – custo direto 
ODP – outras despesas 
LBD – comprimento x boca x calado 
BHP – Potência do Equipamento 
VP – Valor do Projeto 
HH – Homem-Hora  
 
Para a composição de custo de um navio, uma série de variáveis devem ser levadas em 
consideração. Uma vez que os valores em análise estão em ordem de grandeza expressiva, 
oscilações de mercados, inflação e variações cambiais, acarretam mudanças significativas 
nas variáveis que compõe o custo do navio.  
Os preços dos navios dependem fortemente dos ganhos futuros esperados, tendendo a 
acompanhar as grandes flutuações das taxas de frete (RENAUD, 2008). 
Para evitar os efeitos de tais distorções, buscou-se manter dados em um mesmo período 
de tempo, e a análise de uma embarcação em período próximo. Optou-se também, por 
inserir na estruturação do modelo, a variável data-base ou data de referência da proposta 
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de construção, para que essa possa refletir as variações de valor que ocorrem conforme a 
oferta-procura. 
 
Uma amostra representativa de dados é fundamental para se ter uma boa avaliação 
estatística. A NBR 14653 estabelece requisitos mínimos para a identificação dos dados, 
quantidade de dados efetivamente usados, e se do uso de extrapolação desses dados.  
 
3.6. Tratamento dos Dados 
 
A NBR 14653-2 (ABNT, 2011) define o processo de tratamento de dados em seu item 
8.2.1.4. Assim, apesar da obviedade do tratamento da amostra de dados visando sua 
consistência, este trabalho vem ressaltar sua necessidade em virtude dos altos valores 
envolvidos inerentes ao objeto da avaliação, uma vez que qualquer distorção envolvida 
no processo representa em variações expressiva no valor de referência do custo da 
embarcação. 
A NBR 14653-2:2011 menciona que o modelo é uma representação simplificada do 
mercado, e não são consideradas todas as informações. Portanto, cuidados devem ser 
tomados na sua elaboração, desde a preparação até o exame final dos resultados.   
Coletados os dados de diversas embarcações, há a necessidade de proceder com o 
tratamento da massa de dados disponível, conduzindo uma análise crítica se aquelas 
informações disponibilizadas guardam coerência com o tipo de embarcação objeto do 
contrato; permitindo assim, agregar informação adequada à consolidação do modelo de 
regressão linear.  
 
A necessidade de maior atenção ao tratamento de dados depende do nível do 
preenchimento das informações disponíveis para aquelas embarcações modelos. 
 
Da mesma forma, não adianta comparar valores de embarcações diferentes, uma vez que 
embarcações de outros tipos possui parâmetros que não há coerência técnica ao que está 
sendo proposto. Portanto, a montagem do modelo, de nada exclui a necessidade de 
conhecimento prévio e análise crítica do avaliador para propor os inputs adequados àquela 




Outro ponto importante, é que nem todos os proponentes ao requererem recursos do fundo 
preenchem todos os campos requeridos no formulário proposto, ora por não dispor 
daquelas informações no dado momento, ora por falta de entendimento do que está sendo 
requisitado.  
Portanto, se há omissão, ou divergência em determinada informação alimentada, de nada 
adiantaria compor o indicador que foi definido por esta informação na análise em questão. 
 
Na embarcação modelo utilizada para análise do custo definida neste trabalho, verificam-
se algumas divergências nas informações de composição das horas trabalhadas de 
homem-hora trabalhadas, no custo da mão de obra, e nas horas de estrutura. Portanto, tais 
indicadores foram excluídos da análise em questão. 
 
Os valores ora cotado em moeda nacional, foram transformados em dólar, uma vez que a 
influência da variação cambial e da inflação é menor. 
A cotação do dólar foi obtida através do site do Banco Central do Brasil, obtida no 
seguinte link: http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp 
 
Uma vez definida a série de parâmetros a serem utilizados, a escolha das variáveis 
independentes depende do nível do preenchimento das informações disponíveis para 
aquela embarcação modelo. Alguns parâmetros podem não propor adequada 
compatibilização para determinada variável. Por exemplo, caso o modelo a ser elaborado 
seja para avaliar uma embarcação do tipo balsa, não seria coerente considerar a potência 
de turbina como variável independente do modelo; da mesma forma como considerar 
capacidade de carga para estruturação de modelo de avaliação de embarcação do tipo 
rebocador. Assim, as variáveis devem guardar compatibilidade com as características do 
projeto de embarcação em análise.   
Da mesma forma, não é indicado comparar determinado parâmetro com parâmetros de 
embarcações de outros tipos, por não haver coerência técnica ao que está sendo proposto. 
Portanto, para a montagem do modelo é necessário o conhecimento prévio e análise 
crítica do avaliador para propor os inputs adequados àquela análise em questão. 
 
Outra questão a ser considerada é a variação dos preços ao longo do tempo. Assim, para 
a montagem do modelo, a data-base dos orçamentos foram levadas em consideração, mas 
como em sua forma numérica, por representar um número de grande dimensão 
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provocando com isso uma angulação visual não perceptível, para cada mês de 
determinado ano, foi correlacionado a uma unidade numérica. 
 
Para evitar distorções do modelo devido a uma grandeza numérica, o valor do projeto foi 
reduzido em casas decimais; e o valor do preço do aço foi reduzido a um indicador do 
valor do aço ao parâmetro peso do aço; da mesma forma com outros indicadores 
suportados na análise. 
 
3.7. Definição das Variáveis Independentes 
 
Conforme a NBR 14653-2, as variáveis são escolhidas baseadas em conhecimento 
adquirido, senso comum e outros atributos relevantes. Algumas variáveis consideradas 
no planejamento podem se mostrar pouco relevantes na explicação do comportamento da 
variável dependente e vice-versa. (ABNT, 2011) 
3.7.1. Gráficos Auxiliares 
Como recurso à definição das variáveis, são construídos gráficos auxiliares que 
permitirão visualizar se determinada variável possui poder de explicação na variação do 
valor da variável dependente, que no caso é o valor de referência para o custo da 
construção. 
Com a definição das variáveis independentes, e com o banco de dados disponível, é 
permitida a montagem de modelo de regressão linear para análise de custo das 
embarcações 
 
3.8. Análise de Dados 
 
Escolhida as variáveis independentes, o próximo passo é a análise de colineariedade entre 
as variáveis escolhidas, de forma que a sua existência não afete o modelo a ser criado.  
Se houver colinearidade entre variáveis, e essa correlação não for explicada, deve-se 





É inevitável que as variáveis independentes apresentam correlações entre si, no entanto, 
há dois pontos de atenção:  
_ Quando essa correlação é muito alta, as duas variáveis vão explicar duas vezes a 
mudança de valor da variável independente no modelo, e portanto, pode-se retirar uma 
das variáveis à composição do modelo. 
_ Quando a correlação entre as variáveis for muito alta e não houver explicação da 
correlação entre elas, há uma necessidade de se verificar e entender o comportamento dos 
dados que compõe a amostra, para verificar se há outliers no modelo que caucionam essa 
correlação.  
 
A NBR 14.653-2 solicita atenção também para a existência de pontos atípicos que podem 
influenciar o modelo, chamados de ‘outliers’ e que podem ser verificados pelo gráfico 
dos resíduos versus cada variável independente, como também por outro método 
estatístico. 
Uma vez montado o modelo, analisam-se as interferências dos outliers no modelo, e caso 
os mesmos impactam significativamente no valor do desvio-padrão, a mesma análise é 
feita sem o incremento desses outliers, para assim, obter uma reta de regressão mais 
aderente ao modelo. 
 
A amplitude do modelo foi definida conforme analogia à (ABNT, 2011) através da NBR 
14653-2, item 9.2.3, considerando amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno 
do valor central da estimativa para medir a precisão do modelo. 
 
De posse dos atributos que explicam a variação de valor da variável dependente foi 
montado o modelo de inferência estatística, em que os indicadores que pertencem à 
amostra de dados são comparados, de forma a obter a equação estimativa do modelo. 
Foi utilizada o programa SISREN para a montagem dos gráficos e análise do modelo, 
bem como da obtenção da linha e equação de regressão. 
Para a definição do valor de referência para o custo da construção de determinada 
embarcação, os indicadores do bem avaliando são inseridos na equação de regressão. 
 
Como consolidação dessa metodologia, foi elaborado um diagrama com todas as etapas 
que devem ser seguidas para aplicação deste método em diferentes embarcações 












4. Estruturação do Modelo de Regressão  
 
4.1. Do Tratamento dos Dados 
 
Dentre a massa de dados de 58 navios disponíveis coletados, com data-base (data de 
referência do dado) de análise da proposta de financiamento da construção variando entre 
os anos de 2008 a 2011, vários apresentavam inconsistências em suas informações, 
restando uma amostra de 37 dados a serem utilizados no modelo.  
 
4.2. Análise de Correlação 
 
Para a definição das variáveis independentes que sustentem o modelo a ser criado, foi 
montado gráficos auxiliares entre as variáveis, que servem como ferramenta de apoio para 
compreender a existência de determinada correlação de determinado parâmetro para a 
entrada de dados, e com isso, identificar a melhor transformação a ser utilizada no 
modelo. 
 
Da massa de dados em estudo, PSV – Plataform Supply Vessel, o valor do projeto da 
embarcação foi correlacionado com uma série de variáveis como se segue: 
 
Na Figura 15, a variável data-base foi correlacionada com a variável valor de projeto. O 
gráfico do lado esquerdo apresenta a relação linear, e o gráfico do lado direto apresenta a 
relação de forma polinomial.  
Observe que o coeficiente de determinação para a forma polinomial encontrado foi de 
0,62, o que mostra um correlação relativamente alta. Essa correlação já era esperada, uma 
vez que a data-base do projeto está atrelada a fatores que impactam o custo, como o valor 
da moeda, inflação no período, câmbio da moeda, períodos de demanda e procura.  
Essa correlação na maioria das vezes é positiva. Quanto maior a data-base do projeto, 
maior o valor do seu custo. Comparando ao que vivenciamos no dia-a-dia, isto significa 
que 1 real há 5 anos tinha um poder de compra maior do que 1 real hoje. 





     




Na Figura 16, o valor de projeto foi correlacionado com a variável capacidade da 
embarcação. O gráfico do lado esquerdo apresenta a relação linear, e o gráfico do lado 
direto apresenta a relação exponencial, transformação matemática que apresentou uma 
ligeira melhoria no valor do coeficiente de determinação.  
Observe que o coeficiente de determinação encontrado foi em torno de 0,6. Isso 
demonstra que quanto maior a capacidade da embarcação, maior o valor de projeto. 
Fazendo uma analogia a um caminhão, quanto maior a capacidade deste, maior seu custo. 
    
Figura 16 - Valor Projeto x Capacidade 
 
As Figuras 17 a 19 correlacionam as dimensões comprimento, calado e boca do navio 
com o valor do projeto. As correlações apresentadas entre o comprimento e o valor de 
projeto e o calado e o valor de projeto foram uma correlação caráter médio a fraco.  





Figura 17 - Valor Projeto x Comprimento Total 
 
 
   
Figura 18 - Valor Projeto x Calado 
 
 
Figura 19 - Valor Projeto x Boca 
 
 
Essa situação causa estranheza, uma vez que se espera que quanto maior as dimensões do 
navio, maiores serão as despesas com pintura, com aço, mão-de-obra e etc., e portanto, 
maior o custo do navio. Da mesma forma quanto maior a capacidade e potência de um 
navio, maior o custo gasto do projeto. Ocorre que os gráficos apresentados nas Figuras 
17 a 19 não invalidam tal proporção, pois estão sendo comparados dados de embarcações 
de mesma tipologia, PSV – Platform Supply Vessel, de dimensões padronizadas.  
56 
 
Os projetos concebidos das embarcações em análise possuem configurações dimensionais 
similares, o que confere a falta de variabilidade das dimensões da embarcação dentre a 
amostra de dados em análise; e portanto, a variação dessas características individuais por 
serem pequenas, não se enquadra como fator predominante na explicação da variação do 
valor de projeto. 
 
 
    
Figura 20 - Valor Projeto x LBD 
 
 A Figura 20 apresenta a correlação entre as variáveis LBD e o valor de projeto. O gráfico 
do lado esquerdo apresenta a relação linear, e o gráfico do lado direto apresenta a relação 
de forma polinomial, transformação que apresentou um incremento no valor do 
coeficiente de determinação.  
A variável LBD consiste na combinação das variáveis comprimento total, boca e calado.  
O coeficiente de determinação encontrado, em torno de 0,34, apresenta uma correlação 
de grau médio, indicando que os 3 parâmetros combinados possui relevância para a 
formação do modelo em análise. 
 
 
A Figura 21 apresenta a correlação entre as variáveis relação preço da chapa por seu peso 
e valor de projeto. O gráfico do lado esquerdo apresenta a relação linear, e o gráfico do 
lado direto apresenta a relação de forma logarítmica, transformação que apresentou uma 
melhoria no valor do coeficiente de determinação.  
Espera-se que a medida que o preço do aço por unidade de medida aumente, o valor de 
projeto também aumente.  
O coeficiente de determinação encontrado no valor de 0,14 indica que 14% da variação 
do valor de projeto é explicado pela variação da variável preço da chapa pelo peso. Essa 
variação não é grande, mas também não é insignificante para que possamos decidir 
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excluir do modelo, uma vez que tratamos de uma valoração de uma embarcação, cujos 
valores são de ordem expressivas. 
 
    
Figura 21 - Valor Projeto x Peso Chapa / Peso 
 
A Figura 22 apresenta a correlação entre as variáveis valor de projeto e preço do perfil 
pelo peso. O gráfico do lado esquerdo apresenta a relação linear, e não houve uma 
transformação gráfica que pudesse apresentar uma correlação mais aderente. 
Esperava-se que a medida que o preço do perfil por unidade de peso aumente, o valor de 
projeto também aumente. No entanto, essa expectativa não foi retratada graficamente, 
uma vez que as variáveis não apresentaram interação entre si. 
    
Figura 22 - Valor Projeto x Preço Perfil/Peso 
 
 
O gráfico do lado direito da Figura 22 apresenta a interação entre as variáveis com a 
remoção de ‘outlliers’ do modelo. No entanto, a baixa correlação entre as variáveis 
permaneceu, considerando inviável para se aplicar ao modelo. 
Em uma análise mais criteriosa, recorreu-se à amostra de dados e observou que alguns 
dados possuem informações inconsistentes, e com isso, invalidou a variável preço do 
perfil em relação ao peso para ser inserida no modelo. 
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Essa inconsistência na informação dos dados do perfil foram identificadas na etapa de 
tratamento de dados. No entanto, optou-se por prosseguir com esses dados no modelo à 
título de ilustração de forma a demonstrar que a ferramenta utilizada em se montar 
gráficos auxiliares que correlacionam as variáveis independentes com a variável 
dependente vem muito a contribuir na verificação da informação da amostra.  
 
 
A Figura 23 correlaciona as variáveis valor de projeto com o valor de aço pelo peço do 
aço. O gráfico apresentado possui transformação linear e o coeficiente de determinação 
obtido possui valor em torno de 0,43; o que indica que 43% da variação do valor do 
projeto pode ser explicada pela variação do valor do aço em relação ao seu peso. 
O aço é um dos principais insumos na construção naval. Constitui insumo fundamental 
no arcabouço arquitetônico da embarcação. Portanto, o custo da tonelada do aço 
representa uma parcela significativa na variação de valor no projeto de uma embarcação. 
Quanto maior esse custo, maior o valor do projeto e portanto, a correlação valor de projeto 
com relação ao valor do aço pelo peso do aço é esperada e pode ser inserida no modelo. 
 
 
Figura 23 - Valor de Projeto x Valor do Aço/Peso do Aço 
 
 
Como é redundante a inclusão no modelo da relação valor do aço sobre o peso do aço e 
valor da chapa sobre o peso, optou-se pela inserção no modelo de apenas uma dessas 
variáveis. 
 
A Figura 24 correlaciona a variável valor de projeto e a variável custo direto e outras 
despesas pela capacidade. O gráfico do lado esquerdo apresenta a relação linear, e o 
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gráfico do lado direto apresenta a relação de forma polinomial, transformação que 
apresentou uma melhoria no valor do coeficiente de determinação. 
Neste caso cabe uma análise crítica com relação às informações geradas. Esperava-se que 
a medida que o custo pela capacidade aumente, o valor de projeto também sofresse 
aumento.  
Assim, avaliou-se a disposição gráfica dos valores e as informações de valores da amostra 
de dados, e observou-se a presença de outliers nessa amostra de dados, pontos estes que 
apresentaram valores atípicos, se afastando da série de dados. 
 
   
Figura 24 - Valor Projeto x (CD + ODP)/Capacidade 
 
A figura 25 apresenta a correlação, com a retirada dos outliers, entre a variável valor de 
projeto e a variável custo direto e outras despesas pela capacidade. 
O gráfico do lado esquerdo apresenta a relação linear, e o gráfico do lado direto apresenta 
a relação de forma exponencial, gráfico em que apresentou uma melhoria expressiva no 
valor do coeficiente de determinação. 
Observe que o coeficiente de determinação encontrado apresenta o valor de 0,74, 
demonstrando um correlação forte e positiva entre as variáveis. 
É de se esperar que o custo do projeto e outras despesas impactam fortemente na variação 
do valor do projeto, uma vez que o valor de projeto é composto por parcela de custo 
direto, custo indireto, taxas e lucro. 
Apesar de termos informações do custo na amostra de dados coletada, a intenção deste 
trabalho é reproduzir as dificuldades que ocorrem no dia-a-dia. Obter informações de 
custo e ainda compor os valores de custo do bem avaliando para comparação torna o 
trabalho um pouco mais árduo, e portanto, apesar de ser uma variável que pode ser 
introduzida no modelo, optaremos pelas informações de custos diretos e outras despesas 
não compor o modelo, sendo os gráficos apresentados apenas a título de ilustração para 
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exemplificar a possibilidade de introdução de mais variáveis no modelo à critério do 
avaliador. 
   
Figura 25 - Valor Projeto x (CD + ODP)/Capacidade - remoção outliers 
 
A figura 26 apresenta a correlação entre as variáveis valor de projeto e custo pela 
quantidade de homem-hora. 
O gráfico do lado esquerdo apresenta a relação linear, e o gráfico do lado direto apresenta 
a relação de forma polinomial, transformação que apresentou uma melhoria expressiva 
no valor do coeficiente de determinação. 
O coeficiente de correlação obtido no valor aproximado de 0,84 apresenta que há uma 
correlação forte e positiva entre as variáveis.  
Quanto maior o custo por homem-hora maior o custo do projeto de construção. 
Portanto, a correlação existente é esperada e a variável é adequada para ser inserida no 
modelo. 
 
    
Figura 26 - Valor de Projeto x Quantidade de Homem-Hora 




Escolhida as variáveis independentes que irão compor o modelo, a próxima etapa é a 
análise da interação entre as variáveis independentes, e a análise do comportamento dos 
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dados inseridos no modelo, verificando a existência por exemplo de colinearidade entre 
variáveis e outliers que possam denegrir o modelo. 
 
4.3. Análise das variáveis do modelo 
 
Deve-se observar a presença de colinearidade entre variáveis de modo a interferir 
negativamente no modelo.  
Algumas variáveis possuem correlações explicadas entre si, e inevitáveis; por exemplo 
entre área de terreno e frente de terreno, e entre área de apartamento e número de quartos. 
Quanto maior a área do terreno, maior a frente do terreno, e quanto maior a quantidade 
de quartos em um apartamento, maior a área desse apartamento (MATTA, 2007). Em 
caso de correlação alta entre as variáveis, faz-se a inserção de apenas uma no modelo, 
caso contrário, estarão explicando repetidamente a mudança de valor da variável 
independente no modelo. 
Fazendo uma analogia ao campo de embarcações, é explicado que haja forte correlação 
entre variáveis como área do casco e pintura ou peso do aço, custo direto e valor de 
projeto; capacidade e peso do aço. Quanto maior a área do casco, maior a área que deve 
ser pintada, e maior a quantiade de aço que tenha que ser utilizado na embarcação, e 
consequentemente maior o custo gasto. Quanto maior a capacidade de uma embarcação, 
maior volume a embarcação possui disponivel, maiores são as dimensões da embarcação, 
e consequentemente, maior aço será gasto para construir um navio maior. 
 
Conforme a recomendação da NBR (ABNT, 2011), deve-se analisar a matriz de variáveis 
de forma a verificar a presença de uma forte dependência linear que pode provocar 
degenerações no modelo, com especial atenção para correlações de valores acima de 80%. 
 
O software utilizado permite observar as correlações entre variáveis numericamente e 
graficamente, de forma a identificar se há correlação entre variáveis que não podem ser 
explicadas.  
A Tabela 4, gerada pelo programa SISREN, Sistema de Redes Neurais, Regressão Linear 






Tabela 4 - Relações de Colinearidade 
 
Observe que não existe uma relação de colinearidade acima de 0,80 entre variáveis 
independentes, valor que a norma recomenda forte atenção.  
 
As correlações com influência indicam a correlação entre duas variáveis na presença das 
demais variáveis no modelo. As Figuras 27 e 28 apresentam os valores das correlações 
isoladas e os valores das correlações com influência, respectivamente, para o valor de 
projeto. Estas figuras informam o quanto cada variável escolhida contribui para a variação 
de valor da variável dependente. 
Observe que a variável ‘Custo de Homem-Hora em relaçao à Quantidade de Homem-
Hora’ contribui isoladamente e sob influência de outras variáveis relativamente pouco 
para explicar a variação de valor da variável independente, podendo a mesma, ser 
excluída do modelo.  
 
 











1 – Data Base 
2 – Valor Aço/Peso Aço 
3 – Capacidade 
4 – Ausência ou Presença de Guindaste (variável dicotômica) 
5 – Ausência ou Presença de Hélices Propulsores (variável dicotômica) 
6 – Custo de Homem-Hora em relação à Quantidade de Homem-Hora 





5. Modelo de Regressão Proposto 
 
Através da análise dos dados realizada com o software SISREN, chega-se ao modelo de 






















Equação 1 – Função estimativa do valor de referência para composição do custo de 





a) y é  valor de referência para composição do custo de construção de embarcação 
(US$) 
b) Os valores das constantes são: 
c1 = +4,5507  
c2 = +0,0074  
c3 = +7,4191.e-5 
c4 = +4,8219.e-5  
c5 = +0,3737  
c6 = +0,2381 
c7 = +0,0001 
 
c) DB é a Data Base - data de referência do dado de análise (variável proxy) 
d) ValorAço, o Custo de Aço (US$) 
e) PesoAço, o Peso de Aço 
f) Cap, a Capacidade da embarcação (dwt) 
g) CustoHH, o Custo de Homem-Hora 
h) QuantHH, a Quantidade de Homem-Hora 
i) Helice, a Ausência ou Presença de Hélice Propulsores 
j) Guindaste, a Ausência ou Presença de Guindastes 
 
Para obter o valor de referência para a construção da embarcação PSV 4500, insere-se os 
dados da embarcação em análise na equação obtida da análise de regressão. 
Portanto, para uma embarcação PSV 4500 com os seguintes dados: 
a) Data Base = Setembro/2011. Como a Data Base é uma variável proxy, o valor 
adotado para o mês e ano de referência é 50.  
b) Valor do Aço/Peso do Aço = $1.886,81/t 
c) Custo do Homem-Hora / Quantidade de Homem-Hora = 15,03 
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d) Comprimento = 85,3 m 
e) Boca = 18 m 
f) Calado = 5 m 
g) LBD = 7.677 m³ 
h) Capacidade = 4.500 dwt 
i) Presença de Guindaste  
j) Presença de Hélice Propulsores 
 
Como resultado, o valor de referência para o custo da construção da embarcação em 
análise foi de $67.285.000,00, com 90% da amostra de dados com data de referência da 
proposta de construção entre um período de 2 anos, de 2009 a 2011.  
Ao inserir dados na equação da estimativa de regressão de embarcações com 
características similares e com data-base de orçamento em período que se enquadre no 
período da amostra de dados foi obtido desvio máximo em relação ao valor esperado 
de 5,88%, com 10% da amostra de dados com data de referência da proposta de 
construção fora do período de 2009 a 2011.  
Ao inserir dados na equação da estimativa de regressão de embarcações com 
características similares e com data-base de orçamento em período que extrapole e em até 
2 anos o período da amostra de dados, foi obtido desvio máximo em relação ao valor 
esperado de 10,8%.  
 
5.1. Análise do modelo 
 
Com relação à análise de resíduos do modelo, a experiência em avaliação de imóveis 
recomenda uma variação residual de até 40% (PELLI SISTEMAS ENGENHARIA, 
2015). O gráfico da Figura 29 mostra que o modelo traz o dado 24 como outlier. A 






Figura 29 - Resíduos da Regressão 
 
 
Outro resultado do modelo a ser verificado é com relação a significância individual de 
cada parâmetro do modelo. A Tabela 5 traz os graus de significância das variáveis 
utilizadas no modelo, através da análise t de Student.  
Classificando o nível de significância de cada regressor conforme Tabela 1 da 
NBR14.653-2 (ABNT, 2011), o grau de significância é grau I.  
 
 
Tabela 5 - Significância Individual 
 
 
A Tabela 6 apresenta os valores dos coeficientes calculados pelo programa SISREN 





Tabela 6 - Coeficientes Resultado do Modelo 
 
 
Os resultados do Coeficiente de Correlação foi de 0,968, o de Determinação da estimativa 
da regressão de 0,937 e o R2 ajustado de 0,917, bem próximo de 1. Isto significa que 
91,71% do modelo de regressão é explicado pela equação da regressão, e que somente 
8,29% está atribuído a variáveis não imputadas no modelo ou a erros ocasionais. Esse 
valor reforça o grau de explicação do modelo, ou pode levantar dúvidas quanto à 
qualidade da amostra.  
 
Fazendo uma análise crítica por essa ótica, observa-se que, o modelo estudo de caso teve 
sua coleta de dados restringida a embarcações de mesma tipologia com características 
muito similares, e com data das propostas de orçamento de construção dentro de um 
período curto, a fim de evitar a necessidade de inclusão de mais variáveis independentes 
não consideradas no modelo e consequente maior coleta de dados. Da amostra, 65% dos 
dados utilizados é do tipo PSV 4500 dwt (deadweight tonnage), medida que representa o 
porte da embarcação em toneladas, o que resulta assim, em uma amostra de dados 
condensada, aderente e com alto poder de explicação para aquele universo. 
 
A quantidade da amostra de dados e sua diversificação são imprescindíveis para a 
montagem de um modelo de avaliação que garanta que qualquer embarcação de uma 
mesma tipologia pudesse ser avaliada por aquele modelo sem a necessidade de 
extrapolação de valores. No entanto, a dificuldade da obtenção dessa vasta amostra de 
dados delimitou este trabalho a embarcações do tipo PSV de características similares. 
Pressupõe que, um agente financeiro ou o contratante que trabalhe nesse ramo já detenha 





Como será visto adiante, a NBR 14.653 avalia a relação entre a quantidade de dados 
coletados e a quantidade de variáveis independentes utilizadas à fundamentação do laudo, 
e pontua o laudo de avalição de acordo com o desempenho do avaliador e a qualidade das 
informações extraídas do mercado. 
 
 
5.2. Precisão e Fundamentação do Laudo de Avaliação 
 
A NRB 14.653 estabelece requisitos a serem seguidos na coleta e uso de dados do laudo, 
avaliando a qualidade dos dados utilizados, associando aos resultados dos coeficientes 
estatísticos do modelo, medindo esse atendimento através uma pontuação. Ressalta 
também que a qualidade e especificação das informações utilizadas está correlacionada 
com o desempenho do engenheiro de avaliações e com o mercado e as informações dele 
extraídas. 
Conforme a NBR, existem três graus de fundamentação e de precisão: Grau I, Grau II e 
Grau III, sendo o Grau I o menor e o Grau III, o maior. 
Assim, o modelo é classificado em graus de fundamentação, que levam em consideração 
o empenho do engenheiro, e em graus de precisão, que consideram as características da 
amostra coletada, o que não representa garantia de alcance de graus elevados.  
 
5.2.1. Fundamentação do Laudo 
 
A NBR 14.653-2 (ABNT, 2011) estabelece 6 itens de exigências a serem atendidos, 
parcialmente ou totalmente, no método comparativo direto de dados de mercado para 
avaliar o grau de fundamentação do laudo. Conforme o nível de atendimento, o item é 
classificado como sendo de Grau I, Grau II ou Grau III, e recebe respectivamente a 
pontuação 1, 2 ou 3. O grau de fundamentação do laudo é obtido pela soma da pontuação 
de todos os seis itens de exigência avaliados e restringe-se ao menor grau atingido dentre 
os itens 2, 4, 5 e 6. (ABNT, 2011) 
Nos casos em que o grau mínimo de fundamentação do modelo, grau I, não seja atingido, 
deverão ser justificados os itens que não foram atingidos. (ABNT, 2011) 
 
A coluna da direita da Tabela 7 apresenta a pontuação obtida no laudo estudo de caso 
deste trabalho. Observe que o item 2, que avalia a quantidade mínima de dados de 
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mercado efetivamente utilizado, e o item 5 que avalia a significância de cada regressor 
apresentaram Grau I. Esses itens reforçam a necessidade de ampliar a massa de dados 
visando à boa fundamentação do modelo. 
 
 







Completa quanto a todas as 
variáveis analisadas
Completa quanto às 
variáveis utilizadas no 
modelo
Adoção de situação paradigma 2
2
Quantidade mínima 




6 (k+1), onde k é o número 
de variáveis  
independentes
4 (k+1), onde k é o número 
de variáveis  
independentes







informações relativas a 
todos os dados e variáveis 
analisados na modelagem, 
com foto e características 
conferidas pelo autor do 
laudo
Apresentação de 
informações relativas a 
todos os dados e variáveis 
analisados na modelagem
Apresentação de informações 
relativas aos dados e variáveis 
efetivamente utilizados no 
modelo
2
4 Extrapolação Não admitida
Admitida para apenas uma 
variável, desde que: a) as 
medidas das características 
do imóvel avaliando não 
sejam superiores a 100% 
do limite amostral 
superior, nem inferiores à 
metade do limite amostral 
inferior, b) o valor 
estimado não ultrapasse 
15% do valor calculado no 
limite da fronteira 
amostral, para a referida 
variável
Admitida, desde que: a) as 
medidas das características do 
imóvel avaliando não sejam 
superiores a 100 % do limite 
amostral superior, nem 
inferiores à metade do limite 
amostral inferior; b) o valor 
estimado não ultrapasse 20 % 
do valor calculado no limite da 
fronteira amostral, para as 
referidas variáveis, de per si e 






(somatório do valor 
das duas caudas) 
máximo para a 
rejeição da hipótese 
nula de cada 
regressor (teste 
bicaudal)





para a rejeição da 
hipótese nula do 
modelo através do 
teste F de Snedecor
1% 2% 5% 3
Graus III II I Soma
Pontos Mínimos 16 10 6 12
Itens 
obrigatórios
2, 4, 5 e 6 no grau III 
e os demais no 
mínimo no grau II
2, 4, 5 e 6 no mínimo no 
grau II e os demais no 
mínimo no grau I












Observe na Figura 6 que a pontuação total obtida no modelo foi 12 pontos, o que 
possibilitaria o enquadramento como Grau II. Ocorre que independente do resultado da 
soma dos graus de atendimento de todos os 6 itens, a classificação do item 2 e do item 5 
como sendo Grau I restringe para fins de enquadramento o grau de fundamentação do 
laudo em Grau I. 
5.2.2. Precisão do Laudo 
 
A NBR 14653-2 apresenta a seguinte classificação para o grau de precisão do laudo 
conforme a amplitude do intervalo de confiança. 
 
Tabela 8 - Grau de Precisão 
 
Considerando um intervalo de confiança de 80%, a estimativa para o valor de referência 
para o custo de construção da embarcação PSV em análise enquadra-se no seguinte 
intervalo: 
 Valor Mínimo = R$63.777.000,00 
 Valor Médio  = R$67.285.000,00 
 Valor Máximo = R$70.985.000,00 
 
A amplitude, diferença entre o valor mínimo e máximo, em torno da estimativa é de 
10,71%. Portanto, o grau de precisão do laudo estudo de caso é Grau III. 
 
5.3. Dificuldades e Considerações 
 
A tipologia da embarcação é fundamental à escolha dos indicadores. Cada tipo de navio 
possui sua característica individual. Alguns necessitam de um casco mais reforçado, 
como os navios químicos, outros necessitam de um maquinário e equipamentos mais 
desenvolvidos tecnologicamente, o que faz com que cada tipologia tenha indicadores 
singulares para a formação de uma melhor aderência ao modelo. A expertise do avaliador 
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no mercado da construção naval, com os conhecimentos das características da tipologia 
da embarcação avaliada, é primordial para a composição dos indicadores que definirão o 
modelo, bem como sua análise crítica à precisão do valor avaliado. 
 
Para a composição de custo de um navio, uma série de variáveis devem ser levadas em 
consideração. Uma vez que os valores em análise estão em ordem de grandeza expressiva, 
oscilações de mercados, tais como inflação e variações cambiais, acarretam mudanças 
significativas nas variáveis que compõe o custo do navio. Para evitar os efeitos de tais 
distorções, ou na melhor das hipóteses, minimizá-los, buscou-se manter uma coleta dados 
em um mesmo período de tempo, e a análise de uma embarcação em período próximo. 
 
Para a análise de custo de uma embarcação com maior precisão, a amostra de dados deve 
conter quantidade considerável de embarcações de mesma tipologia e de construção em 
período similar da embarcação avaliada no modelo, para que as interferências cambiais e 
as de inflação sejam minimizadas na composição do modelo. 
 
A coleta de dados hoje em dia é a maior dificuldade, uma vez que a falta de 
disponibilidade de dados está intimamente associada ao fato de não haver uma prática de 
construção naval desenvolvida no país comparada com alguns países com histórico de 
construção naval, o que acarreta na dificuldade de obtenção de um banco de dados 
consistentes às análises estatísticas. 
O modelo estruturado nesta dissertação poderia apresentar um grau de fundamentação em 
nível maior caso dispusesse de uma variedade maior na quantidade de dados efetivamente 
utilizado no modelo, item 5.1.1. – Fundamentação do Laudo.  
Outro problema com a formação de banco de dados, é a prática consolidada por parte dos 
estaleiros da não divulgação de seus reais custos de construção. O contrato de construção 
de um navio é firmado a um determinado preço, e para fins de acompanhamento da 
execução e para fins de pagamento do contrato são utilizados como base uma EAP 
(Estrutura Analítica do Projeto). Um estaleiro ou proponente que possua interesse em 
aplicar o método proposto, provavelmente possuirá uma base de dados mais acurada, com 
maiores inputs à geração do modelo, permitindo maior desenvoltura na fundamentação 




No presente trabalho, os custos foram obtidos por informações fornecidas pelos 
contratantes de construção de navios novos quando da requisição de financiamento pelo 
FMM – Fundo da Marinha Mercante; e poderão apresentar inconsistências comparada a 
uma base de dados pertencente aos mesmos contratantes que alimentaram os documentos 
padronizados do FMM. No entanto, mantém-se que o objetivo deste trabalho é validar a 
metodologia aplicada.   
Um estaleiro ou proponente que possua interesse em aplicar o método proposto, 
provavelmente possuirá base de dados mais acurada, com maiores inputs à geração do 
modelo, permitindo assim, maior desenvoltura para a fundamentação do modelo. 
 
Observa-se a necessidade de coleta de dados para compor uma amostra aderente. 
Podemos considerar que a composição de tal amostra de dados é uma das principais 
dificuldades para criar uma estrutura de avaliação bem fundamentada para a construção 
naval, uma vez que a indústria naval no país é iniciante, e a quantidade de embarcações 
hoje em construção são poucas para compor uma amostra adequada para diversas 
tipologias de embarcações. 
 
Existem outras variáveis que podem ser contabilizadas para a formação do custo de 
construção de uma embarcação, uma vez que são afetadas conforme a consideração ou a 
omissão de fatores como:  
a) Oscilações de Mercado 
b) Oscilações Cambiais 
c) Inflações 
d) Disponibilidade de Dados Confiáveis 
e) Tipologias dos Navios 







Este trabalho propôs um método de cálculo à obtenção de um valor de referência para a 
composição do custo de construção de uma embarcação, em analogia ao método de 
cálculo comumente utilizado no mercado de avaliações de imóveis urbanos e rurais. 
Atualmente, não existe uma prática de avaliação de embarcação como uma analogia ao 
mercado de avaliação imobiliária, e essa foi a metodologia proposta nesta dissertação. O 
que foi proposto neste trabalho foi validar a metodologia visando dar credibilidade aos 
investidores ao valor negocial que está sendo firmado, e com isso, fortalecer o 
desenvolvimento da indústria naval no país.   
 
A metodologia utiliza-se de análise estatística em regressão linear em que se compara 
dados de características similares ao da embarcação em análise.  
A inferência estatística foi feita com o apoio do programa SISREN e a base de dados foi 
obtida através de informações alimentadas em documentos padronizados para 
Apresentação do Preço de Construção (OS-5) ao Fundo da Marinha Mercante – FMM, 
requisito quando do financiamento da construção com recurso desse fundo.  
 
A prática de valoração comumente utilizada no ambiente de construção civil foi aplicada 
ao ambiente de construção naval e validada conforme fundamentações e considerações 
disponibilizadas nas normas técnicas que regem o campo de avaliação de imóveis. 
Verificou-se que é possível a utilização da mesma metodologia do setor imobiliário no 
setor naval. 
 
Os resultados para o caso aplicado em embarcação do tipo PSV – Platform Supply Vessel 
apresentaram-se extremamente satisfatórios, consolidados através dos coeficientes 
estatísticos resultantes do modelo, a um intervalo de confiança de 80%, coeficiente de 
determinação acima dos 80%, grau I de fundamentação e grau III de precisão do modelo 
conforme NBR14.653-2, o que conferem a aderência requisitada com relação a amostra 
de dados e consequentemente ao modelo estruturado. 
 
Assim, a metodologia proposta é extremamente consistente ao mercado da indústria 
naval, uma vez que propõe uma base sólida e fundamentada para a tomada de decisões 
dos contratantes e agentes financeiros à formação de contratos de construção de 
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embarcações, permitindo com isso, o desenvolvimento da indústria naval no país, visto 
que séries de contratos poderão ser viabilizados através de comparação e aceitação de 
estudos e referencias publicadas e consolidadas no setor naval brasileiro. 
 
6.1. Discussões e Propostas de Trabalhos Futuros 
 
Como proposta para trabalhos futuros sugere-se estruturar um modelo em que todas as 
tipologias possam ser comparadas entre elas conforme maior ou menor grau de correlação 
entre seus atributos que refletem na variação de valor da variável dependente. 
Ainda, em uma proposta futura, seria interessante compor fatores conjunturais de 
mercado, condições de oferta e demanda visando à formação de valor do bem em análise.  
E em um cenário ainda mais futurístico, inserir no modelo estatístico indexadores de 
riscos, como riscos de mercado, riscos econômicos, oscilações da moeda, de forma a 
refletir à variação do bem em análise.  
Ambos os métodos de formação de valor conforme as conjunturas econômicas e quanto 
à montagem de cenário de variação de valor conforme os riscos já são utilizados na 
formação de valores do mercado de ações e valores mobiliários, e nas análises de carteiras 
de fundos de investimentos, como o teste de stress ou stress test, que se mede quanto um 
valor pode ser afetado em uma situação hipotética macroeconômica e podem ser 
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